



Универзитет у Новом Саду

Медицински факултет

Хајдук Вељкова бр. 3, 21000 Нови Сад, Србија

Телефон: (021) 420-678; факс (021) 6624-153

e-mail: tendermf@uns.ac.rs

Дана 06.12.2016. године.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/15 и 68/2015) у поступку јавне набавке **број 15/2016 – набавка радова на реконструкцији и адаптацији зграде Метадонског центра Клиничког центра Војводине**, заинтересована лица су затражила следећа појашњења, те Наручилац овим путем доставља и питања заинтересованих лица и одговоре Наручиоца.

Питање 1: „У вези са Јавном набавком-Радови на реконструкцији и адаптацији зграде Метадонског центра Клиничког центра Војводине на страници и 69 Конкурсне документације у тачки 9.2 навели сте да рок извршења радова не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

Имајући у виду одредбе Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС бр. 72/2009,81/2009-исправка,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,50/2013-одлука УС,98/2013-одлука УС,132/2014, 145/2014) и члан 148 поменутог закона,у коме се недвосмислено наводи да Инвеститор подноси пријаву радова органу који је издао грађевинску дозволу најкасније 8 дана пре почетка извођења радова и да надлежни орган о поднетој пријави обавештава грађевинску инспекцију, сматрамо да рок за извођење радова не може тећи од момента закључења уговора него од тренутка увођења изабраног понуђача у посао. Такође сматрамо да рок извођења предметних радова мора бити дужи од 45 дана.

Позивајући се на одредбе члана 63 Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС”бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015) молимо Вас да измените Конкурсну документацију у делу који регулише рок за извођење радова.“

Питање 2: „Обраћамо Вам се са захтевом за изменом Конкурсне документације а у вези са Јавном набавком-набавка радова на реконструкцији и адаптацији зграде Метадонског центра Клиничког центра Војводине.

Имајући у виду одребе Закона о планирању и изградњи и одређених чињеница у којима се недвосмислено наводи да изабрани извођач радова може ступити на градилиште тек након одобрења надлежне инспекције и након пријаве о почетку радова,сматрамо да је рок за извођење предметних радова од 45 дана(од дана закључења уговора) исувише кратак рок.

Такође Вам морамо скренути пажњу да се обављање одређених радова може извршити само уколико су испуњени одређени услови у погледу следећег:

- Постављање керамичких плочица или других врста радова зависи од одређене температуре
- На температури од +10 степени Ц је потребно 7 дана за постављање подних плочица

На температурама испод +5 степени Ц је забрањено постављање хидроизолације као и извођење било каквих других радова.“

Одговор Наручиоца: Имајући у виду да заинтересовано лице није навело околности од којих зависи дужина рока, нити предложило одговарајући рок, него само истакло да је проблем пријава радова која се мора поднети најкасније 8 дана пре почетка извођења радова, и да је за постављање плочица потребно 7 дана, Наручилац је прихватио захтев заинтересованог лица те ће се рок за извођење радова са 45 продужити на 60 дана изменом конкурсне документације.

Што се тиче другог дела захтева за измену конкурсне документације у погледу почетка рачунања рока за извођење радова, Наручилац сматра да треба додатно објаснити зашто се одлучио за такво решење, иако је имао у виду да је уобичајено решење да се рок за извођење радова рачуна од дана увођења у посао, али је сматрао да је у поступцима јавних набавки боље изабрано решење. Посебно се мора истаћи да је Наручилац, на страни 64 конкурсне документације, у тачки 9.3.3. предвидео да понуђачи у рок извођења морају урачунати рокове за пријаву радова и сличне околности. Наручилац је предвидео да рок за извођење радова почиње да тече од дана закључења уговора а не од дана увођења у посао из више разлога, али пре свега, јер се на тај начин се омогућава да се средство обезбеђења за добро извршење посла доставља у тренутку закључења уговора, а не по закључењу уговора, приликом увођења у посао. Ово је значајно јер омогућава Наручиоцу да не губи време уколико изабрани понуђач одустане од посла, или постане несолвентан или наступе неки други проблеми због којих не може да достави средство обезбеђења или изведе радове. Наиме, у случају да се закључи уговор а Извођач не достави тражено средство обезбеђења уговор би се раскинуо и Наручилац би морао да спроводи нови поступак јавне набавке и да на то изгуби још два месеца. Када се банкарска гаранција доставља пре закључења уговора, и уколико Изабрани понуђач не достави банкарску гаранцију (без обзира на бројне разлоге због којих то може да се деси) Наручилац не мора да спроводи нови поступак јавне набавке, него само закључи уговор са првим следећим понуђачем, у складу са чланом 113. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). Наручилац сматра да је то много боље решење за све укључене стране. Такође, рачунањем рока од дана закључења уговора се спречава да Извођач одуговлачи са извођењем радова тако што би одлагао пријаву радова или избегавао увођење у посао (што се повремено дешава у пракси...). Наведеним решењем се доприноси транспарентности поступка јер се избегава могућност накнадне манипулације дужином рока за извођење радова тако што би се Наручилац договарао са фаворизованим понуђачем, те би заједничким одлагањем увођења у посао фактички значајно продужили рок извођења радова. Ово решење омогућава једнак рок и једнак третман свих понуђача, а предвиђа могућност измене рока свим понуђачима, под истим условима, на транспарентан и проверљив начин. Такође, иако Наручилац жели да се предметни радови изведу што пре, треба имати у виду да модел уговора о јавној набавци предвиђа могућност продужења рока за извођење радова уколико су временски услови такви

да онемогућавају извођење одређених радова, али, опет истичемо, анексом уговора, на захтев Извођача, уз објављивање на Порталу јавних набавки.

Комисија се нада да је објаснила зашто је важно да рок тече од дана потписивања уговора и да ће заинтересована лица имати разумевања и прихватити прописано решење, али остаје отворена да размотри измену изабраног решења уколико неко од заинтересованих лица достави аргументацију која би доказала је овакво решење противно прописима или непримењиво у пракси.

Питање 3: „Да ли понуђач испуњава додатни услов у делу КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ који се односи на поседовање лиценци 450 или 451 и 453, ако приложи захтеване доказе за једно лице које поседује обе захтеване лиценце 450 и 453?“

Одговор Наручиоца: С обзиром да на страни 7 конкурсне документације (сам врх стране) јасно пише: „Уколико неко лице испуњава услове по више тачака (нпр. има више лиценци или, нпр. инжењер електро струке је истовремено и радник на електро пословима и сл.) рачуна се по свакој тачки за коју испуњава услове.“, понуђач испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета који се односи на поседовање лиценци 450 или 451 и 453, ако приложи захтеване доказе за једно лице које поседује обе захтеване лиценце 450 и 453 (наравно да то важи и за комбинацију 451 и 453). Такође, како бисмо предупредили питање да ли исто то лице које поседује лиценце 450 или 451 и 453 или неки други тражени инжењер (са лиценцом 400, 410, 411 или 430) може имати и положен испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и рачунати се и по тој тачки критеријума, одговор Наручиоца је потврдан.

Комисија стоји на располагању свим заинтересованим лицима за сва додатна питања или појашњања, како би се отклониле све евентуалне недоумице.

Комисија за јавну набавку 15/2016